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	PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCO – Criação da Rede Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento da Agrometeorologia aplicada à Gestão de Risco Agropecuário

	CÓDIGO DO PROJETO
	<preenchimento pela CGDI>

	TEMPO ESTIMADO
	INÍCIO: Maio/2016    |    FIM: Dezembro/2016



1. OBJETIVO DO PROJETO
Ter uma rede de desenvolvimento de conhecimentos, ferramentas e técnicas ligados à agrometeorologia aplicado à gestão de risco agropecuário e, ainda, ter fonte de informações confiável e acessível que possam vir a ser aplicadas nas políticas agrícolas.

1.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS
8 – Aprimorar instrumentos econômicos de apoio ao produtor rural e pesqueiro e seus segmentos específicos.

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO
O projeto se justifica pela oportunidade de aproveitamento do conhecimento das instituições regionais quanto às características agroclimáticas do Brasil. A Embrapa necessita do apoio técnico das instituições regionais para desenvolver e aprimorar ferramentas de apoio à política agrícola, inclusive, o Zoneamento de Risco Climático e novos produtos de avaliação de Riscos (RiscTec).

3. DETALHAMENTO DO ESCOPO

3.1. NÃO ESCOPO
· As informações geradas não devem ser usadas como limitação nos programas de garantia, mas sim um subsídio para formulação dos mesmos.

3.2. PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO
	PRESSUPOSTOS DO PROJETO
	RESTRIÇÕES DO PROJETO

	A rede deve ser formada por instituições de capacidade técnica comprovada;
Embrapa atuará como gerente da rede de pesquisa;
Informações climáticas históricas devem ser disponibilizadas pelas instituições envolvidas;
Desenvolvimento de softwares que possibilitem o acesso à informação gerada;
- Aporte orçamentário contínuo à execução do projeto pelas instituições envolvidas (MAPA, Embrapa etc);
- Continuidade do apoio institucional.
	Limitação dos recursos financeiros;
Não definição do Ato Normativo que estabelece a criação da rede;
[bookmark: _GoBack] Possível dificuldade de gerenciamento dada a quantidade de atores envolvidos.



3.3. CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS
	ENTREGAS PREVISTAS
	MARCO/ DATA
	INVESTIMENTO PREVISTO (R$)
	FONTE DE RECURSO (PO)

	1. Definição do Ato Normativo que instituirá a Rede de Pesquisa 
	Julho/2016
	-
	-

	2. Instituição da Rede de Pesquisa (validação do Ato Normativo)
	Agosto/2016
	-
	-

	3. Definição das instituições participantes da Rede
	Outubro/2016
	-
	-

	4. Definição dos projetos prioritários para o trabalho em rede 
	Dezembro/2016
	-
	-



4. EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO
	EQUIPE DO PROJETO

	EQUIPE
	NOME
	CARGO/ÁREA
	TELEFONE
	E-MAIL

	1. PATROCINADOR
	
	Secretaria/SPA
	3218-2505/2507
	spa@agricultura.gov.br

	2.1. GERENTE
	Hugo Borges Rodrigues
	Coordenador-Geral de Risco Agropecuário/DRRE/SPA
	3218-2284
	hugo.borges@agricultura.gov.br

	2.2. GERENTE
	Vitor Ozaki
	Diretor do Departamento de Gestão Riscos e Recursos Econômicos/SPA
	3218-2266
	vitor.ozaki@agricultura.gov.br

	3. EQUIPE TÉCNICA 1
	Raíssa de Almeida Papa
	Coordenadora Técnica de Análise de Riscos Agropecuários/SPA
	3218-2608
	raissa.papa@agricultura.gov.br

	4. EQUIPE TÉCNICA 2
	Waldir Pereira Machado
	DAS 101.1/SPA
	3218-2381
	waldir.machado@agricultura.gov.br

	5. EQUIPE TÉCNICA 3
	Vera Lúcia Alves Ferreira
	DAS 101.1/SPA
	3218-2344
	vera.alves@agricultura.gov.br

	6. EQUIPE TÉCNICA 4
	Luís Balduíno Gonçalves
	SPA
	3218-2038
	luis.goncalves@agricultura.gov.br

	7. EQUIPE TÉCNICA 5
	Maria de Jesus dos Santos Castro
	SPA
	3218-2138
	maria.jcastro@agricultura.gov.br



	PARTES INTERESSADAS

	NOME
	CARGO/FUNÇÃO
	TELEFONE
	E-MAIL

	Ladislau Martin Neto
	Diretor Executivo - Embrapa
	3448-4347
	ladislau.martin@embrapa.br

	Silvia Maria Fonseca Massruha
	Chefe Geral - Embrapa Informática Agropecuária
	(19) 3211-5756
	silvia.massruha@embrapa.br


5. APROVAÇÃO
	PATROCINADOR
	
	GERENTE DO PROJETO

	
	
	

	Secretaria/SPA
	
	Hugo Borges
Coordenador-Geral de Risco Agropecuário/SPA

	Data de Aprovação: ________/________/__________
	
	Data de Aprovação: ________/________/__________
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