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	NOME DO PROJETO
	O Campo na Classe Média – Oportunidade

	CÓDIGO DO PROJETO
	<preenchimento pela CGDI>

	TEMPO ESTIMADO
	INÍCIO: Janeiro/2016    |    FIM: Dezembro/2018



1. OBJETIVO DO PROJETO
Planejar, coordenar e executar, territorialmente, políticas públicas que visem a melhoria da produção e renda dos estabelecimentos rurais da classe D.

1.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS
7 - Melhorar a capacidade econômica e a qualidade de vida dos produtores rurais e pescadores, observando a inclusão produtiva

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO
A realidade diagnosticada no Censo Agropecuário de 2006 revela que temos um segmento significativo de produtores rurais, tanto pela análise de renda líquida como renda bruta, que poderiam contribuir muito mais com a produção agrícola brasileira, se fortalecida a política pública agropecuária, estabelecendo mecanismos de apoio e fomento a esta categoria. Ademais, é importante que os processos de transformação econômica e tecnológica da agricultura nacional aconteçam de forma harmônica e incluindo os pequenos e médios produtores rurais.

3. RESULTADOS ESPERADOS
Mobilidade social de 100 mil produtores rurais da classe D para a classe C (aferida pela renda bruta média mensal do estabelecimento agropecuário).

4. DETALHAMENTO DO ESCOPO

4.1. NÃO ESCOPO
· Não serão empreendidas ações voltadas aos produtores rurais da classe E, A e B
· O projeto não prevê ações de crédito rural
· O projeto não prevê ações de infraestrutura e logística

4.2. PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO
	PRESSUPOSTOS DO PROJETO
	RESTRIÇÕES DO PROJETO

	Acredita-se que ações de qualificação rural impactam na eficiência econômica dos produtores rurais;
Apoio dos Municípios enquanto Entes Federados é condição para o bom funcionamento do projeto;
Cooperados, os beneficiários podem produzir mais e acessar mais e melhor outros mercados;
O monitoramento do projeto é fundamental para garantir a correção de rumos;
Continuidade do apoio institucional.
	Conjuntura econômica restritiva;
Conjuntura política transitória em nível Federal;
Paralisia institucional decorrente do processo eleitoral;
Ausência de adesão das Administrações não ganhadoras do processo eleitoral;
Risco de falta de adesão do beneficiário decorrente de experiências frustradas com outros projetos semelhantes;
Anacronismo de informações estatísticas do Censo Agropecuário de 2006 dada sua defasagem.



4.3. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

4.4. CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS
	ENTREGAS PREVISTAS
	MARCO/ DATA
	INVESTIMENTO PREVISTO (R$)
	FONTE DE RECURSO (PO)

	Eixo 1 – Encontrar
	Junho_julho/2016
	R$ 9.987.066,00
	100

	1.1. Treinamento da Equipe
	Junho/2016
	R$ 997.413,00
	100

	1.2. Busca Ativa
	Julho/2016
	R$ 8.989.653,00
	100

	Eixo 2 – Identificar 
	Agosto/2016
	R$ 798.965,40
	100

	2.1. Digitalização dos Questionários
	Agosto/2016
	R$ 399.482,70
	100

	2.2. Tabulação e análise dos dados
	Agosto/2016
	R$ 399.482,70
	100

	Eixo 3 – Associar  
	Setembro/2016
	R$ 6.791.981,70
	100

	3.1. Diagnóstico inicial das Associações e/ou Cooperativas 
	Setembro/2016
	R$ 5.193.275,00
	100

	3.2. Qualificação/Capacitação dos Diretores de Associações ou Cooperativas
	Setembro/2016
	R$ 600.000,00
	100

	3.3. Avaliação da Gestão das Associações ou Cooperativas
	Setembro/2016
	R$ 998.706,70
	100

	Eixo 4 – Capacitar  
	Outubro_novembro/2016
	R$ 2.398.706,70
	100

	4.1. Plano de Oferta da Assistência Técnica para Produtores
	Outubro/2016
	R$ 1.400.000,00
	100

	4.3. Consolidar as informações quanto a intervenção da Assistência Técnica e fortalecimento das Associações e Cooperativas
	Novembro/2016
	R$ 998.706,70
	100

	Eixo 5 – Monitoramento e Avaliação
	-
	R$ 1.997.413,00
	100

	5.1. Monitorar e avaliar
	-
	R$ 1.997.413,00
	100



5. MATRIZ RACI DE RESPONSABILIDADES 
Legenda: R – Responsável ; A – Aprovador ; C -Consultado ; I – Informado
	
	Secretária
	Gerente
	Equipe técnica
	Prefeituras
	Cooperativas
	SEBRAE

	1.1. Treinamento da Equipe
	A
	A
	R
	I
	I
	I

	1.2. Realização da busca ativa
	A
	A
	R
	R
	I
	I

	2.1. Digitalização dos Questionários
	A
	A
	R
	I
	I
	I

	2.2. Tabulação e análise dos dados
	A
	A
	R
	I
	I
	I

	3.1. Diagnóstico inicial das Associações e/ou Cooperativas
	A
	A
	R
	I
	C
	I

	3.2. Qualificação/Capacitação dos Diretores de Associações ou Cooperativas
	A
	A
	R
	C
	C
	R

	3.3. Avaliação da Gestão das Associações ou Cooperativas
	A
	A
	C
	I
	C
	R

	4.1. Plano de Oferta da Assistência Técnica para Produtores
	A
	A
	C
	I
	C
	R

	4.2. Consolidar as informações quanto a intervenção da Assistência Técnica e fortalecimento das Associações e Cooperativas
	A
	A
	R
	I
	C
	C

	Eixo 5 – Monitoramento e Avaliação
	A
	A
	R
	I
	I
	I



6. COMUNICAÇÃO DO PROJETO
	EVENTO 
	OBJETIVO
	RESPONSÁVEL
	PÚBLICO-ALVO
	CANAL
	PERIODICIDADE

	1. Lançamento
	Apresentação do Programa
	Equipe Técnica
	Sociedade e  agentes políticos.
	Convite à imprensa e meios de comunicação oficiais do MAPA.
	1 vez no início do projeto

	2. Lançamento regionalizado
	Apresentação do Programa nos Estados
	Equipe Técnica
	Estados e municípios participantes do programa; beneficiários.
	Convite à imprensa e meios de comunicação oficiais do MAPA.
	7 vezes (eventos simultâneos) no 
início do projeto

	3. Divulgação de resultados preliminares
	Apresentação dos resultados da Busca Ativa
	Equipe Técnica
	Acadêmicos, formuladores de políticas públicas, parceiros, imprensa, beneficiários.
	Convite à imprensa e meios de comunicação oficiais do MAPA.
	1 vez ao final do 
Eixo 1 (Encontrar)

	4. Apresentação do relatório de monitoramento e avaliação
	Apresentação dos resultados preliminares e finais do processo de monitoramento e avaliação.
	Equipe Técnica
	Acadêmicos, formuladores de políticas públicas, parceiros, imprensa, beneficiários, sociedade.
	Convite à imprensa e meios de comunicação oficiais do MAPA.
	2 vezes ao final do 
Eixo 5 (Monitora-
mento e Avaliação)







7. RISCOS DO PROJETO
Legenda Probabilidade: Alta, Média, Baixa    |    Legenda Impacto: Alto, Médio, Baixo
	RISCO 
	PROBABILIDADE
	IMPACTO
	AÇÃO DE PREVENÇÃO
(se houver)
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
(se houver)

	1. Possibilidade de o Censo Agropecuário de 2016 não acontecer
	Média
	Médio
	Negociação com IBGE
	Aprimoramento dos instrumentos de coleta de dados do Porteira a Porteira. 

	2. Paralisia Institucional decorrente do processo eleitorial nos municípios
	Alta
	Médio
	Diagnóstico da realidade política municipal e antecipação de etapas.
	Parceria com cooperativas, sindicatos e associações rurais.

	3. Ausência de adesão das Administrações não ganhadoras do processo eleitoral
	Baixa
	Alto
	Diagnóstico da realidade política municipal e antecipação de etapas.
	Negociação com futuras administrações.

	4. Falta de adesão do beneficiário
	Média
	Alto
	Comunicação e parceria com cooperativas, sindicatos e associações rurais.
	Adaptação do escopo do projeto.



8. EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO
	EQUIPE DO PROJETO

	EQUIPE
	NOME
	CARGO/ÁREA
	TELEFONE
	E-MAIL

	1. PATROCINADOR
	
	Secretaria/SMSPRC
	3218-2147
	smsprc@agricultura.gov.br

	2. GERENTE
	Maria Albanita Roberta de Lima
	Coordenadora-Geral/CGPMAPMS/SMSPRC
	3218 2367
	maria.albanita@agricultura.gov.br

	3. EQUIPE TÉCNICA 1
	Mauriceia Cavalcante Oliveira
	Coordenadora/SMSPRC
	3218 2967
	mauriceia.oliveira@agricultura.gov.br

	4. EQUIPE TÉCNICA 2
	Adriana Alda Meireles
	Chefe de Divisão/SMSPRC
	3218 2085
	adriana.meireles@agricultura.gov.br

	5. EQUIPE TÉCNICA 3
	Glair Moraes
	Chefe de Divisão/SMSPRC
	3218 2149
	glair.moraes@agricultura.gov.br

	6. EQUIPE TÉCNICA 4
	Antônio Claret
	Coordenador-Geral/SMSPRC
	32182948
	antonio.claret@agricultura.gov.br



	PARTES INTERESSADAS

	NOME
	CARGO/FUNÇÃO
	TELEFONE
	E-MAIL

	Augusto Togni de Almeida Abreu
	Gerente Adjunto - SEBRAE
	61-33487525
	augusto.togni@sebrae.com.br

	Aroldo de Oliveira Neto
	Superintendente de Informação do Agronegócio - CONAB
	61-32256468
	aroldo.neto@conab.gov.br

	Cláudia Stehling
	Atendimento Setorial Agronegócios - SEBRAE
	61-33487630
	claudia.stehling@sebrae.com.br 

	Leonardo Bichara Rocha
	Oficial de Programa para América Latina - FIDA
	71-31835714
	l.bichararocha@ifad.org 


9. APROVAÇÃO
	PATROCINADOR
	
	GERENTE DO PROJETO
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	Maria Albanita Roberta de Lima
Coordenadora-Geral PMAPMS/SMSPRC
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Campo na Classe Média


Gerenciamento do Projeto


Eixo 1 - Encontrar


Eixo 2 - Identificar


Iniciação e Planejamento


Realização da busca ativa


Treinamento da equipe local 


Digitalização das informações em Sistema Informatizado 


Monitoramento


Encerramento


Eixo 3 – Associar  


Eixo 4 – Capacitar  


Eixo 5 – Monitoramento e Avaliação


Aplicação de questionários


Tabulação e análise das respostas


Diagnóstico inicial da organização


Elaboração de Plano Estratégico Participativo


Capacitação


Avaliação da gestão das associações 


Compilação dos resultados


Elaboração de materiais de apoio


Execução das capacitações e Assistência Técnica


Monitorar e avaliar
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