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	NOME DO PROJETO
	O Campo na Classe Média – Oportunidade

	CÓDIGO DO PROJETO
	<preenchimento pela CGDI>

	TEMPO ESTIMADO
	INÍCIO: Janeiro/2016    |    FIM: Dezembro/2018



1. OBJETIVO DO PROJETO
Planejar, coordenar e executar, territorialmente, políticas públicas que visem a melhoria da produção e renda dos estabelecimentos rurais da classe D com vistas a sua ascensão a classe média rural. 
1.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS
7 - Melhorar a capacidade econômica e a qualidade de vida dos produtores rurais e pescadores, observando a inclusão produtiva

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO
A realidade diagnosticada no Censo Agropecuário de 2006 revela que temos um segmento significativo de produtores rurais, tanto pela análise de renda líquida como renda bruta, que poderiam contribuir muito mais com a produção agrícola brasileira, se fortalecida a política pública agropecuária, estabelecendo mecanismos de apoio e fomento a esta categoria. Ademais, é importante que os processos de transformação econômica e tecnológica da agricultura nacional aconteçam de forma harmônica e incluindo os pequenos e médios produtores rurais.

3. DETALHAMENTO DO ESCOPO

3.1. NÃO ESCOPO
· Não serão empreendidas ações voltadas aos produtores rurais da classe E, A e B
· O projeto não prevê ações de crédito rural
· O projeto não prevê ações de infraestrutura e logística

3.2. PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO
	PRESSUPOSTOS DO PROJETO
	RESTRIÇÕES DO PROJETO

	Acredita-se que ações de qualificação rural impactam na eficiência econômica dos produtores rurais;
Apoio dos Municípios enquanto Entes Federados é condição para o bom funcionamento do projeto;
Cooperados, os beneficiários podem produzir mais e acessar mais e melhor outros mercados;
O monitoramento do projeto é fundamental para garantir a correção de rumos;
Continuidade do apoio institucional.
	Conjuntura econômica restritiva;
Conjuntura política transitória em nível Federal;
Paralisia institucional decorrente do processo eleitoral;
Ausência de adesão das Administrações não ganhadoras do processo eleitoral;
Risco de falta de adesão do beneficiário decorrente de experiências frustradas com outros projetos semelhantes;
Anacronismo de informações estatísticas do Censo Agropecuário de 2006 dada sua defasagem.



4. CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS
	ENTREGAS PREVISTAS
	MARCO/ DATA
	INVESTIMENTO PREVISTO (R$)
	FONTE DE RECURSO (PO)

	Eixo 1 – Encontrar
	Junho_julho/2016
	R$ 9.987.066,00
	100

	1.1. Treinamento da Equipe
	Junho/2016
	R$ 997.413,00
	100

	1.2. Busca Ativa
	Julho/2016
	R$ 8.989.653,00
	100

	Eixo 2 – Identificar 
	Agosto/2016
	R$ 798.965,40
	100

	2.1. Digitalização dos Questionários
	Agosto/2016
	R$ 399.482,70
	100

	2.2. Tabulação e análise dos dados
	Agosto/2016
	R$ 399.482,70
	100

	Eixo 3 – Associar  
	Setembro/2016
	R$ 6.791.981,70
	100

	3.1. Diagnóstico inicial das Associações e/ou Cooperativas 
	Setembro/2016
	R$ 5.193.275,00
	100

	3.2. Qualificação/Capacitação dos Diretores de Associações ou Cooperativas
	Setembro/2016
	R$ 600.000,00
	100

	3.3. Avaliação da Gestão das Associações ou Cooperativas
	Setembro/2016
	R$ 998.706,70
	100

	Eixo 4 – Capacitar  
	Outubro_novembro/2016
	R$ 2.398.706,70
	100

	4.1. Plano de Oferta da Assistência Técnica para Produtores
	Outubro/2016
	R$ 1.400.000,00
	100

	4.3. Consolidar as informações quanto a intervenção da Assistência Técnica e fortalecimento das Associações e Cooperativas
	Novembro/2016
	R$ 998.706,70
	100

	Eixo 5 – Monitoramento e Avaliação
	-
	R$ 1.997.413,00
	100

	5.1. Monitorar e avaliar
	-
	R$ 1.997.413,00
	100



5. EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO
	EQUIPE DO PROJETO

	EQUIPE
	NOME
	CARGO/ÁREA
	TELEFONE
	E-MAIL

	1. PATROCINADOR
	
	Secretaria/SMSPRC
	3218-2147
	smsprc@agricultura.gov.br

	2. GERENTE
	Maria Albanita Roberta de Lima
	Coordenadora-Geral/CGPMAPMS/SMSPRC
	3218 2367
	maria.albanita@agricultura.gov.br

	3. EQUIPE TÉCNICA 1
	Mauriceia Cavalcante Oliveira
	Coordenadora/SMSPRC
	3218 2967
	mauriceia.oliveira@agricultura.gov.br

	4. EQUIPE TÉCNICA 2
	Adriana Alda Meireles
	Chefe de Divisão/SMSPRC
	3218 2085
	adriana.meireles@agricultura.gov.br

	5. EQUIPE TÉCNICA 3
	Glair Moraes
	Chefe de Divisão/SMSPRC
	3218 2149
	glair.moraes@agricultura.gov.br

	6. EQUIPE TÉCNICA 4
	Antônio Claret
	Coordenador-Geral/SMSPRC
	32182948
	antonio.claret@agricultura.gov.br



	PARTES INTERESSADAS

	NOME
	CARGO/FUNÇÃO
	TELEFONE
	E-MAIL

	Augusto Togni de Almeida Abreu
	Gerente Adjunto - SEBRAE
	61-33487525
	augusto.togni@sebrae.com.br

	Aroldo de Oliveira Neto
	Superintendente de Informação do Agronegócio - CONAB
	61-32256468
	aroldo.neto@conab.gov.br

	Cláudia Stehling
	Atendimento Setorial Agronegócios - SEBRAE
	61-33487630
	claudia.stehling@sebrae.com.br 

	Leonardo Bichara Rocha
	Oficial de Programa para América Latina - FIDA
	71-31835714
	l.bichararocha@ifad.org 



6. APROVAÇÃO
	PATROCINADOR
	
	GERENTE DO PROJETO
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	Maria Albanita Roberta de Lima
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