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	NOME DO PROJETO
	IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS DO PLANO DE DEFESA AGROPECUÁRIO – Canal Azul

	CÓDIGO DO PROJETO
	<preenchimento pela CGDI>

	TEMPO ESTIMADO
	INÍCIO: Outubro/2012    |    FIM: Dezembro/2019



1. OBJETIVO DO PROJETO
Aumentar a eficiência e a efetividade do controle oficial das atividades de trânsito e comércio internacional de mercadorias agropecuárias.
1.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS
1 – Ampliar o acesso aos mercados externos para produtos brasileiros de origem agropecuária
4 - Reduzir riscos sanitários, fitossanitários e de fraude na agropecuária nacional.
5 – Aumentar a agilidade e a eficiência nos processos de registros, certificações e habilitações de produtos, insumos e estabelecimentos agropecuários e pesqueiros

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO
O projeto se faz necessário para reduzir os custos decorrentes dos atrasos na liberação de cargas, aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro no comércio mundial e a segurança das operações de comércio exterior pela mitigação de práticas desleais.

3. DETALHAMENTO DO ESCOPO

3.1. NÃO ESCOPO
· O projeto não contempla qualquer alteração em competências técnicas relacionadas a assuntos sanitários, fitossanitários, qualidade, conformidade etc.

3.2. PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO
	PRESSUPOSTOS DO PROJETO
	RESTRIÇÕES DO PROJETO

	Adequação da legislação à logística atual do comércio exterior
Integração com outros órgãos de controle de comércio internacional;
Continuidade dos acordos de cooperação com parceiros (USP, Procomex, Unicamp, Unb etc);
Continuidade do apoio institucional.
	Inexistência de legislação específica para as operações de comércio exterior;
Incompatibilidade da organização e estrutura atuais
Processos atuais direcionados a mercadorias e não para a operação do comércio exterior;
Ambiente institucional desfavorável;
Ausência de integração entre sistemas do MAPA e com outros sistemas de gerenciamento do comércio exterior do Governo Federal;
Capacitação insuficiente dos usuários internos e externos.


3.3. CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS
	ENTREGAS PREVISTAS
	MARCO/ DATA
	INVESTIMENTO PREVISTO (R$)
	FONTE DE RECURSO (PO)

	1. Publicação e regulamentação da Lei do trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário
	Junho/2017
	R$ 150.000,00
	VIGIAGROS

	1.1. Mapeamento, revisão, redesenho e simplificação dos processos de fiscalização do comércio e trânsito internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário 
	Maio/2016
	R$ 0,00
	-

	1.2. Regulamentação da lei do trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário
	Junho/2017
	R$ 150.000,00
	VIGIAGROS

	2. Adequação da estrutura organizacional, competências e atribuições do Sistema Vigiagro à necessidade de modernização dos controles oficiais sobre o comércio e o trânsito internacional
	Março/2017
	R$ 0,00
	-

	3. Adequações nas instalações e equipamentos das Unidades do Sistema Vigiagro
	Dezembro/2018
	R$ 20.000.000,00
	VIGIAGROS

	4. Aperfeiçoamento dos mecanismos de administração e gestão do Sistema Vigiagro
	Dezembro/2016
	R$ 400.000,00
	VIGIAGROS

	4.1. Implantação de metodologia de avaliação da eficiência, eficácia e efetividade das Unidades do Sistema Vigiagro na fiscalização do comércio e do trânsito internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário.
	Dezembro/2017
	R$ 200.000,00
	VIGIAGROS

	4.2. Implantação de metodologia de avaliação de impacto regulatório e de gestão territorial nas Unidades do Sistema Vigiagro
	Dezembro/2017
	R$ 200.000,00
	VIGIAGROS

	5. Aperfeiçoamento dos controles oficiais incidentes sobre as operações regulares de comércio internacional 
	Dezembro/2016
	R$ 950.000,00
	VIGIAGROS

	5.1. Implantação do Centro de Investigação e Gestão do Risco da Vigilância Agropecuária Internacional 
	Maio/2016
	R$ 200.000,00
	VIGIAGROS

	5.2. Implantação de programa de monitoramento da conformidade de mercadorias
	Dezembro/2016
	R$ 200.000,00
	VIGIAGROS

	5.3. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento do risco de embalagens de madeira – SIGVIG 2.0
	Dezembro/2016
	R$ 150.000,00
	VIGIAGROS

	5.4. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento do risco de cargas agropecuárias – SIGVIG 3.0
	Julho/2016
	R$ 150.000,00
	VIGIAGROS

	5.5. Implantação de ferramentas de integração do SIGVIG 2.0 e 3.0 ao Portal Único de Comércio Exterior
	Dezembro/2016
	R$ 100.000,00
	VIGIAGROS

	5.6. Implantação de ferramentas de transmissão e recepção eletrônica de certificados sanitários e fitossanitários envolvidos nas operações de comércio exterior.
	Dezembro/2016
	R$ 150.000,00
	VIGIAGROS

	6. Implantação sistemática para intensificação da fiscalização e combate ao trânsito irregular de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário
	Junho/2017
	R$ 250.000,00
	VIGIAGROS

	6.1. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento de risco de transporte de mercadorias por viajantes – SIGVIG 4.0
	Agosto/2016
	R$ 100.000,00
	VIGIAGROS

	6.2. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento de risco de remessas postais e expressas – SIGVIG 5.0
	Março/2017
	R$ 100.000,00
	VIGIAGROS

	6.3. Implantação de metodologia e sistemática operacional para recebimento e compartilhamento de denúncias, investigação de atividades irregulares e ilícitas no trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário
	Junho/2017
	R$ 50.000,00
	VIGIAGROS

	7. Melhoria na imagem e no relacionamento interinstitucional do MAPA na interveniência do trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário
	Agosto/2017
	R$ 250.000,00
	VIGIAGROS

	7.1. Ampliação da participação e divulgação das ações do Sistema Vigiagro em eventos nacionais e internacionais 
	Agosto/2017
	R$ 50.000,00
	VIGIAGROS

	7.2. Criação de página específica no site do MAPA para divulgação de informações de interesse da sociedade, operadores e outros usuários externos relacionadas às atividades da Vigilância Agropecuária Internacional
	Dezembro/2016
	R$ 200.000,00
	VIGIAGROS

	8. Capacitação dos usuários internos e externos nos novos processos e sistemas de controle do trânsito e comércio de bens, mercadorias e materiais de interesse agropecuário
	Dezembro/2017
	R$ 500.000,00
	VIGIAGROS



4. EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO
	EQUIPE DO PROJETO

	EQUIPE
	NOME
	CARGO/ÁREA
	TELEFONE
	E-MAIL

	1. PATROCINADOR
	
	Secretaria/SDA
	3218-2314/ 2315
	sda@agricultura.gov.br

	2. GERENTE
	Edilene Cambraia
	Coordenadora-Geral do VIGIAGRO/SDA
	3218-2829
	edilene.cambraia@agricultura.gov.br

	3. EQUIPE TÉCNICA 1
	Marcos de Sá
	Chefe da área animal
	3218-2860
	marcos.sa@agricultura.gov.br

	4. EQUIPE TÉCNICA 2
	Rafael Otoni
	Chefe da área vegetal
	3218-2831
	rafael.otoni@agricultura.gov.br

	5. EQUIPE TÉCNICA 3
	Marco Tulio
	Fiscal Federal Agropecuário
	3218-2831
	marco.tulio@agricultura.gov.br

	6. EQUIPE TÉCNICA 4
	Diana Cortes
	Fiscal Federal Agropecuário
	3218-2860
	diana.cortes@agricultura.gov.br



	PARTES INTERESSADAS

	Entidades representativas do setor importador e exportador do agronegócio

	CAMEX

	Receita Federal

	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

	Anvisa

	Agência Nacional de Aviação Civil

	Ibama

	Ministério dos Transportes

	Polícia Federal

	Secretaria Especial de Portos

	Secretaria de Aviação Civil
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	Secretaria/SDA
	
	Edilene Cambraia 
Coordenadora-Geral do VIGIAGRO/SDA
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