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	NOME DO PROJETO
	IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS DO PLANO DE DEFESA AGROPECUÁRIO – Plano de Estruturação das ações de controle em Faixas de Fronteiras

	CÓDIGO DO PROJETO
	<preenchimento pela CGDI>

	TEMPO ESTIMADO
	INÍCIO: Agosto/2015    |    FIM: Dezembro/2020



1. OBJETIVO DO PROJETO
Reduzir riscos sanitários, fitossanitários e de fraude associados à faixa de fronteira, por meio de plano de estruturação, capacitação e inteligência para os processos e pessoas envolvidos e apoio à implementação do plano pelos estados.
1.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS
4 - Reduzir riscos sanitários, fitossanitários e de fraude na agropecuária nacional.

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO
Necessidade de prevenir o ingresso de pragas e doenças no território brasileiro a fim de preservar a competitividade do agronegócio.

3. DETALHAMENTO DO ESCOPO

3.1. NÃO ESCOPO
· Controle de riscos ligados a postos alfandegados (aeroportos, portos, postos de fronteira e estações aduaneiras do interior);
· Controle e erradicação de pragas e doenças;
· Execução dos processos e capacitações (a serem realizados pelos estados).

3.2. PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO
	PRESSUPOSTOS DO PROJETO
	RESTRIÇÕES DO PROJETO

	Capacitação e retenção de competências do pessoal pela Unidade Federativa;
Disponibilização de equipamentos necessários ao controle das fronteiras pelo estado;
Vínculos não-precários dos profissionais envolvidos;
Disponibilidade e tempestividade orçamentária;
Continuidade do suporte institucional.
	Falta de controle das delimitações territoriais em cidades gêmeas;
Convênios com estados têm que acontecer até junho de 2016;
Prazo máximo para descentralização dos recursos aos estados é agosto de 2016;
Não protagonismo do MAPA em relação a operações realizadas na Faixa de Fronteira enquanto ele não faz parte do Plano de Fronteira, dificultando o apoio de outros órgãos em ações de interesse do Ministério.



3.3. CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS
	ENTREGAS PREVISTAS
	MARCO/ DATA
	INVESTIMENTO PREVISTO (R$)
	FONTE DE RECURSO (PO)

	1. Preparação para implantação do Plano
	Outubro/2016
	35.748.550,00
	PO 0001

	1.1. Inserção do MAPA no Plano Estratégico de Fronteiras (decreto nº 7.496 de 8 de junho de 2011
	Junho/2016
	-
	-

	1.2. Definição do modelo de atuação do MAPA perante as UF’s
	Julho/2017
	-
	-

	1.3. Modelagem dos principais processos de suporte de controle fito e zoofitossanitário nas faixas de fronteiras
	Setembro/2016
	-
	-

	1.4. Plano de desenvolvimento de competências dos fiscais de faixas de fronteiras
	Outubro/2016
	-
	-

	2. Implantação do Plano
	Junho/2017
	-
	-

	2.1. Ciclo de implementação 1 – Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
	Dezembro/2016
	-
	-

	2.2. Ciclo de implementação 2 – 8 demais estados
	Junho/2017
	R$93.420.110,00
	PO 0001



4. EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO
	EQUIPE DO PROJETO

	EQUIPE
	NOME
	CARGO/ÁREA
	TELEFONE
	E-MAIL

	1. PATROCINADOR
	
	Secretaria/SDA
	3218-2314/ 2315
	sda@agricultura.gov.br

	2. GERENTE
	Jorge Caetano
	Coordenador Geral CGSE/SDA
	3218-2277
	jorge.caetano@agricultura.gov.br

	3. EQUIPE TÉCNICA 1
	Alexandre Bastos
	Coordenador da CGIE/SDA
	3218-2207
	alexandre.bastos@agricultura.gov.br

	4. EQUIPE TÉCNICA 2
	Marcos Eielson
	Chefe da área animal/VIGIAGRO/SDA
	3218-2829/ 2860
	marcos.sa@agricultura.gov.br

	5. EQUIPE TÉCNICA 3
	Juliana Ribeiro Alexandre
	Chefe de Divisão da CGPP/DSV/SDA
	3218-2207
	juliana.alexandre@agricultura.gov.br

	6. EQUIPE TÉCNICA 4
	Ronaldo Carneiro
	Coordenador-Geral da CGPAZ/DSA/SDA
	3218-2669
	ronaldo.teixeira@agricultura.gov.br



	PARTES INTERESSADAS

	NOME
	CARGO/FUNÇÃO
	TELEFONE
	E-MAIL

	Clovis Augusto Versalli Serafim
	Chefe de Divisão/CPE/SDA
	3218-2861
	clovis.serafim@agricultura.gov.br

	Alexandre Campos/DIPOA
	Coordenador-Geral da Coordenação de Inspeção do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal/SDA
	[bookmark: _GoBack]3218-2952
	alexandre.campos@agricultura.gov.br

	Órgãos de defesa agropecuária estaduais

	DIPOV

	DFIA


5. APROVAÇÃO
	PATROCINADOR
	
	GERENTE DO PROJETO

	
	
	

	Secretaria/SDA
	
	Jorge Caetano
Coordenador Geral CGSE/SDA

	Data de Aprovação: ________/________/__________
	
	Data de Aprovação: ________/________/__________
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