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	INÍCIO: Abril/2016    |    FIM: Dezembro/2019



1. OBJETIVO DO PROJETO
Atualizar a metodologia aplicada aos estudos de Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) para 12 culturas prioritárias e fornecer as informações do ZARC com riscos estratificados para as 12 culturas prioritárias.

1.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS
8 – Aprimorar instrumentos econômicos de apoio ao produtor rural e pesqueiro e seus segmentos específicos.

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A metodologia utilizada no desenvolvimento do ZARC precisa ser atualizada, é importante aperfeiçoá-la incorporando novas tecnologias e adaptando as características regionais. Ainda, a estratificação do risco possibilita classificar os períodos de semeadura de acordo com o risco climático, indicando ao produtor rural períodos de menor risco e aos agentes financeiros e seguradoras períodos indicativos que possibilitem diferenciar a precificação de seus produtos.    

3. DETALHAMENTO DO ESCOPO

3.1. NÃO ESCOPO
· Inclusão de novas culturas neste projeto.

3.2. PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO
	PRESSUPOSTOS DO PROJETO
	RESTRIÇÕES DO PROJETO

	Continuidade do apoio institucional da Embrapa em desenvolver os estudos;
Disponibilidade de recurso financeiro para o repasse à Embrapa.
	Limitação dos recursos financeiros.
 




3.3. CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS
	ENTREGAS PREVISTAS
	MARCO/ DATA
	INVESTIMENTO PREVISTO (R$)
	FONTE DE RECURSO (PO)

	1. Assinatura do Termo de Execução Descentralizada com a Embrapa CNPTIA – revisão da metodologia das culturas da soja e do milho
	Abril a junho/2015
	R$ 123.200,00
	Ação Orçamentária 20ZU – Redução de Riscos na Atividade Agropecuária
PO 001 – Estudos, Implementação e Manutenção do Zoneamento Agrícola de Risco Climático 

	1.1. Definição dos parâmetros de risco (metodologia)
	Abril/2015
	
	

	1.2. Organização e processamento de dados climáticos e parâmetros de modelos de culturas
	Maio/2015
	
	

	1.3. Processamento de modelos de culturas, analise espacial de dados, produção de mapas e tabelas, validação dos resultados para o zoneamento das culturas de milho e soja
	Maio/2015
	
	

	1.4. Elaboração de tabelas para apoio à publicação do ZARC
	Junho/2015
	
	

	2. Assinatura do Termo de Execução Descentralizada com a Embrapa Produtos e Mercados – revisão da metodologia das culturas da soja e do milho
	Abril a junho/2015
	76.800,00
	

	2.1. Apoio técnico à execução de estudos do ZARC para as culturas de milho e soja no Brasil pela Embrapa CNPTIA
	Abril a junho/2015
	
	

	3. Assinatura do Termo de Execução Descentralizada com a Embrapa Sede – revisão da metodologia das culturas do milho, milho 2ª safra, trigo e cana-de-açúcar 
	Setembro a Dezembro/2015
	700.000,00
	

	3.1. Definição dos parâmetros de risco (metodologia)
	Setembro/2015
	
	

	3.2. Organização e processamento de dados climáticos e parâmetros de modelos de culturas
	Setembro/2015
	
	

	3.3. Processamento de modelos de culturas, analise espacial de dados, produção de mapas e tabelas, validação dos resultados para o zoneamento das culturas de milho e soja
	Setembro/2015
	
	

	3.4. Elaboração de tabelas para apoio à publicação do ZARC
	Outubro/2015
	
	

	3.5. Envio de relatórios de metodologias
	Dezembro/2015
	
	

	3.6. Revisão de modelos e indicadores para cultura de interesse
	Dezembro/2015
	
	

	3.7. Workshop de modelagem
	Dezembro/2015
	
	

	3.8. Melhoria da infraestrutura de modelagem e simulação
	Dezembro/2015
	
	

	4. Assinatura do Termo de Execução Descentralizada com a Embrapa Sede – revisão da metodologia das culturas do algodão, feijão, arroz, uva, banana, palma forrageira e sorgo.
	Maio/2016 a Dezembro/2019
	4.000.000,00 (sendo 1 milhão por ano)
	



4. EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO
	EQUIPE DO PROJETO

	EQUIPE
	NOME
	CARGO/ÁREA
	TELEFONE
	E-MAIL

	1. PATROCINADOR
	
	Secretaria/SPA
	3218-2505/2507
	spa@agricultura.gov.br

	2. GERENTE
	Hugo Borges Rodrigues
	Coordenador-Geral de Risco Agropecuário/SPA
	3218-2284
	hugo.borges@agricultura.gov.br

	3. EQUIPE TÉCNICA 1
	Raíssa de Almeida Papa
	Coordenadora do Técnica de Análise de Riscos Agropecuários/SPA
	3218-2608
	raissa.papa@agricultura.gov.br

	4. EQUIPE TÉCNICA 2
	Waldir Pereira Machado
	DAS 101.1/SPA
	3218-2381
	waldir.machado@agricultura.gov.br

	5. EQUIPE TÉCNICA 3
	Vera Lúcia Alves Ferreira
	DAS 101.1/SPA
	3218-2344
	vera.alves@agricultura.gov.br

	6. EQUIPE TÉCNICA 4
	Luís Balduíno Gonçalves
	SPA
	3218-2038
	luis.goncalves@agricultura.gov.br

	7. EQUIPE TÉCNICA 5
	Maria de Jesus dos Santos Castro
	SPA
	3218-2138
	maria.jcastro@agricultura.gov.br



	PARTES INTERESSADAS

	NOME
	CARGO/FUNÇÃO
	TELEFONE
	E-MAIL

	Ladislau Martin Neto
	Diretor Executivo - Embrapa
	3448-4347
	[bookmark: _GoBack]ladislau.martin@embrapa.br

	Silvia Maria Fonseca s Massruha
	Chefe Geral - Embrapa Informática Agropecuária
	(19) 3211-5756
	silvia.massruha@embrapa.br



5. APROVAÇÃO
	PATROCINADOR
	
	GERENTE DO PROJETO

	
	
	

	Secretaria/SPA
	
	Hugo Borges
Coordenador-Geral de Risco Agropecuário/SPA

	Data de Aprovação: ________/________/__________
	
	Data de Aprovação: ________/________/__________
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