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	NOME DO PROJETO
	Programa Leite Saudável

	CÓDIGO DO PROJETO
	<preenchimento pela CGDI>

	TEMPO ESTIMADO
	INÍCIO: Outubro/2015   |    FIM: Junho/2019



1. OBJETIVO DO PROJETO
Melhoria da qualidade do leite através do desenvolvimento da assistência técnica, melhoramento genético e boas práticas agropecuárias para o aumento da renda e ascensão social dos produtores de leite nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

1.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS
2 - Ampliar a agregação de valor dos produtos agropecuários, com foco em tecnologia e indústria de transformação

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO
O projeto se faz necessário dado que o Brasil é o 4o maior produtor mundial de leite, porém, sua produtividade média é uma das mais baixas do mundo. Ainda, o consumo médio per capita do brasileiro se encontra abaixo da faixa ideal das Nações Unidas. Tendo isto em vista, o projeto vem como uma forma de melhorar a qualidade e competitividade do leite produzido no Brasil.

3. RESULTADOS ESPERADOS
Processo e procedimento de trabalho reestruturado.
Implementação de sistema que reduza o trâmite dos processos, facilite a comunicação entre os órgãos intervenientes do registro e entre o governo e o administrado.
Automação de publicações no Diário Oficial da União.
Redução no tempo de registro de agrotóxicos, componentes e afins.
Melhoria na entrega de informações à sociedade (transparência ativa).

4. DETALHAMENTO DO ESCOPO

4.1. NÃO ESCOPO
· Não haverá transferência financeira direta ao produtor
· Não serão trabalhadas outras cadeias produtivas
4.2. PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO
	PRESSUPOSTOS DO PROJETO
	RESTRIÇÕES DO PROJETO

	Disponibilidade orçamentária contínua;
Continuidade do apoio institucional;
Trabalho em conjunto com Sebrae e SENAR.
	Serão contemplados apenas os 5 estados-alvo na operacionalização do Programa.



4.3. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)
4.4. CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS
	ENTREGAS PREVISTAS
	MARCO/ DATA
	INVESTIMENTO PREVISTO (R$)
	FONTE DE RECURSO (PO)

	Eixos 1 e 2 – ATER e Melhoramento Genético
	Jun/2019
	R$ 375.053.677,00
	-

	Gerenciamento das parcerias
	Jun/2019
	R$51.800.000,00
	-

	Capacitações em ATER para parceiros
	Jun/2019
	
	-

	1a fase ATER (MAPA)
	Jun/2017
	R$ 23.448.677,26
	-

	2a fase ATER (Sebrae)
	Jan/2018
	R$ 99.635.000,00
	-

	3a fase ATER (Sebrae)
	Jun/2018
	R$ 99.635.000,00
	-

	4a fase ATER (Sebrae)
	Jun/2019
	R$ 99.635.000,00
	-

	Criação do sistema de monitoramento do MAPA para acompanhamento das propriedades, técnicos de ATER e análises de qualidade do leite
	Jun/2019
	R$ 900.00,00
	-

	Eixo 3 – Sanidade
	Jan/2019
	R$ 11.328.000,00
	-

	Campanhas de educação sanitária
	Jan/2019
	R$ 1.000.000,00
	-

	Organização dos fundos estaduais de indenização
	Jan/2019
	R$ 4.000.000,00
	-

	Aquisição de medicamentos anestésicos utilizados em eutanásia
	Jan/2019
	R$ 500.000,00
	-

	Estruturação dos laboratórios de brucelose e tuberculose
	Jan/2019
	R$ 5.000.000,00 
	-

	Aprimoramento do Sistema SIGFIF e plataforma PGA
	Jun/2018
	R$ 60.000,00
	-

	Fortalecimento da Rede Brasileira de Laboratórios de Qualidade do leite
	Jan/2019
	R$ 768.000,00
	-

	Eixo 4 – Qualidade do Leite
	Jan/2017
	R$ 512.500,00
	-

	Criação do Software de Gestão da Qualidade com Georreferenciamento
	Jan/2017
	R$ 512.500,00
	-

	Eixo 5 – Exportação 
	Jan/2019
	R$ 0
	-

	Promoção internacional dos produtos lácteos brasileiros
	Jan/2019
	R$ 0
	-

	Eixo 6 – Crédito
	Jun/2019
	R$ 0
	-

	Desburocratização do INOVAGRO
	Jun/2019
	R$ 0
	-



5. MATRIZ RACI DE RESPONSABILIDADES
Legenda: R – Responsável ; A – Aprovador ; C -Consultado ; I – Informado
	
	Secretário
	Gerente
	Equipe técnica
	Parceiros

	Gerenciamento das parcerias
	A
	R
	C
	R

	Capacitações em ATER para parceiros
	I
	A
	R
	R

	1a fase ATER (MAPA)
	I
	A
	R
	I

	2a fase ATER (Sebrae)
	I
	A
	R
	R

	3a fase ATER (Sebrae)
	I
	A
	R
	R

	4a fase ATER (Sebrae)
	I
	A
	R
	R

	Criação do sistema de monitoramento do MAPA para acompanhamento das propriedades, técnicos de ATER e análises de qualidade do leite
	A
	A
	R
	C

	Campanhas de educação sanitária
	A
	A
	R
	I

	Organização dos fundos estaduais de indenização
	A
	A
	R
	I

	Aquisição de medicamentos anestésicos utilizados em eutanásia
	I
	C
	R
	I

	Estruturação dos laboratórios de brucelose e tuberculose
	I
	C
	R
	I

	Aprimoramento do Sistema SIGFIF e plataforma PGA
	A
	A
	R
	I

	Fortalecimento da Rede Brasileira de Laboratórios de Qualidade do leite
	A
	A
	R
	I

	Criação do Software de Gestão da Qualidade com Georreferenciamento
	A
	A
	R
	I

	Promoção internacional dos produtos lácteos brasileiros
	C
	I
	R
	I

	Desburocratização do INOVAGRO
	C
	I
	R
	I



6. COMUNICAÇÃO DO PROJETO
	EVENTO 
	OBJETIVO
	RESPONSÁVEL
	PÚBLICO-ALVO
	CANAL
	PERIODICIDADE

	1. Lançamento do programa
	Divulgar o início do programa, tal como seus objetivos e fases
	Charli Ludtke
	MAPA e Parceiros
	Reunião
	1 vez no começo do projeto

	2. Apresentação do programa à alta gestão
	Comunicar à alta gestão o que é o programa e quais são seus objetivos
	Charli Ludtke
	Ministro, Secretário Executivo e Secretários
	Reunião
	1 vez no começo do projeto

	3. Apresentação final de resultados do projeto
	Divulgar resultados do projeto, próximos passos e lições aprendidas
	Charli Ludtke
	Equipe técnica, Parceiros, Setor Lácteo
	Reunião
	1 vez ao final do 
projeto



7. RISCOS DO PROJETO
Legenda Probabilidade: Alta, Média, Baixa    |    Legenda Impacto: Alto, Médio, Baixo
	RISCO 
	PROBABILIDADE
	IMPACTO
	AÇÃO DE PREVENÇÃO
(se houver)
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
(se houver)

	1. Sebrae suspender repasse de recursos
	Média
	Alto
	N/A
	Diminuir escopo do projeto, priorizando ações sem custo ou mais baratas

	2. Dificuldade de gerenciamento do programa dado seu tamanho e complexidade
	Média
	Alto
	Detalhar os projetos que compõem o programa
Definir ritos de gestão do programa com os gerentes de cada projeto
	N/A
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8. EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO
	EQUIPE DO PROJETO

	EQUIPE
	NOME
	CARGO/ÁREA
	TELEFONE
	E-MAIL

	1. PATROCINADOR
	
	Secretaria/SMSPRC
	3218-2147
	smsprc@agricultura.gov.br

	2. GERENTE
	Charli Beatriz Ludtke
	Coordenação Geral de Agregação de Valor/DEPROS/SMSPRC
	3218-2069
	charli.ludke@agricultura.gov.br

	3. EQUIPE TÉCNICA 1
	Diego Costa
	Coordenação Geral de Articulação DIPOA/SDA
	3218-7207
	diego.costa@agricultura.gov.br

	4. EQUIPE TÉCNICA 2
	Paulo Martins/Embrapa
	Chefe-geral da Embrapa Gado de Leite/Juiz de Fora
	(32) 3311-7401
	paulo.martins@embrapa.br

	5. EQUIPE TÉCNICA 3
	Odilson Luiz Ribeiro e Silva
	Diretor do Departamento de Negociações Não Tarifárias – DNNT/SRI
	3323-3245
	odilson.silva@agricultura.gov.br

	6. EQUIPE TÉCNICA 4
	João Antônio Fagundes Salomão
	Coordenação-Geral de Assuntos da Pecuária – CGAPEC/DCA/SPA
	3218-2524
	joao.salomao@agricultura.gov.br



	PARTES INTERESSADAS

	1. Sebrae

	2. Setor Lácteo

	3. SENAR










9. APROVAÇÃO
	PATROCINADOR
	
	GERENTE DO PROJETO

	
	
	

	Secretaria/SMSPRC
	
	Charli Ludtke 
Coordenadora-Geral CGAV/SMSPRC

	Data de Aprovação: ________/________/__________
	
	Data de Aprovação: ________/________/__________
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