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	NOME DO PROJETO
	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGISTROS, CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DO MAPA - Registro de Agrotóxicos

	CÓDIGO DO PROJETO
	<preenchimento pela CGDI>

	TEMPO ESTIMADO
	INÍCIO: Junho/2016    |    FIM: Julho/2017



1. OBJETIVO DO PROJETO
Redesenhar e automatizar o processo de concessão de registro de agrotóxicos, produtos técnicos, pré-misturas e afins nos 3 órgãos participantes do processo: MAPA, ANVISA e IBAMA.

1.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS
5 - Aumentar a agilidade e a eficiência nos processos de registros, certificações e habilitações de produtos, insumos e estabelecimentos agropecuários e pesqueiros

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO
A concessão do registro de agrotóxicos é um processo altamente complexo e transversal à 3 órgãos da Administração Pública: Ministério da Agricultura, IBAMA e ANVISA. Desde o Decreto n. 4.074/2002, após um trabalho realizado em conjunto com os 3 órgãos coordenado pela Casa Civil, foi delegada à ANVISA o desenvolvimento do SIA f, porém até hoje não foi possível implementar. Atualmente, o tempo de duração para a concessão de registros é da ordem de anos, havendo estoques altos de processos em todos os órgãos dada a grande fila de processos a serem analisados. 

3. DETALHAMENTO DO ESCOPO

3.1. NÃO ESCOPO
Processo de fiscalização de agrotóxicos, componentes e afins.

3.2. PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO
	PRESSUPOSTOS DO PROJETO
	7.  RESTRIÇÕES DO PROJETO

	Disponibilidade para ações integradas entre MAPA, Anvisa e Ibama;
Previsibilidade de recursos financeiros;
Suporte à implementação dos processos redesenhados;
Fornecimento de condições para que a área técnica implemente o projeto pela Administração;
Envolvimento da equipe técnica com a implementação do projeto;
Contratação de empresa para automação do processo;
Continuidade do apoio institucional.
	Limitações da estrutura atual;
Capacidade operacional dos órgãos correlatos (Ibama e Anvisa);
Compromisso político com a data de entrega.



3.3. CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS
	ENTREGAS PREVISTAS
	MARCO/ DATA
	INVESTIMENTO PREVISTO (R$)
	FONTE DE RECURSO (PO)

	1. Redesenho dos processos
	Mar/2017
	R$ 500.000,00
	IICA

	1.1. Formalização Institucional dos 3 órgãos da parceria de transformação dos processos
	Jun/2016
	-
	-

	1.2. Contratação de serviço para redesenho dos processos
	Mai/2016
	-
	-

	1.3. Leitura de documentos e normativos sobre o tema dos 3 órgãos
	Jun/2016
	-
	-

	1.4. Imersão e modelagem dos processos atuais nos 3 órgãos 
	Jul/2016
	-
	-

	1.5. Formulação de soluções para o processo
	Set/2016
	-
	-

	1.6. Workshop de validação das soluções priorizadas pelos 3 órgãos
	Out/2016
	-
	-

	1.7. Redesenho dos processos observando as necessidades de automação e piloto
	Nov/2016
	-
	-

	1.8. Levantamento de requisitos e necessidades de integração de sistemas, efetuando ajustes conforme piloto
	Dez/2016
	-
	-

	1.9. Suporte à implantação dos processos
	Jan/2017
	-
	

	1.10. Monitoramento do novo processo e promoção de ajustes necessário
	Mar/2017
	-
	

	2. Automação do processo
	Jul/2017
	R$ 800.000,00
	-

	2.1. Absorção dos processos redesenhados pela ferramenta de automação
	Mai/2017
	
	

	2.2. Implementação do novo processo no órgão
	Jun/2017
	-
	-

	2.3. Monitoramento do novo processo e promoção de ajustes necessário
	Jul/2017
	-
	-



4. EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO
	EQUIPE DO PROJETO

	EQUIPE
	NOME
	CARGO/ÁREA
	TELEFONE
	E-MAIL

	PATROCINADOR
	
	Secretaria/SDA
	3218-2314
	sda@agricultura.gov.br

	GERENTE DO PROJETO
	[bookmark: _GoBack]André Felipe C. Peralta da Silva
	Diretor do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas (DFIA)/SDA
	3218-2728
	andre.peralta@agricultura.gov.br

	EQUIPE TÉCNICA 1
	Julio Sergio de Britto
	Coordenador-Geral de Agrotóxicos e Afins/SDA
	3218-2445
	julio.britto@agricultura.gov.br

	EQUIPE TÉCNICA 2
	Álvaro Ávila do Nacimento Inácio
	Chefe da Divisão de Fiscalização/SDA
	3218-2791
	alvaro.inacio@agricultura.gov.br

	EQUIPE TÉCNICA 3
	Marina Veras Dourado Pires
	Chefe da Divisão de Avaliação e Registro/SDA
	3218-2536
	marina.dourado@agricultura.gov.br

	EQUIPE TÉCNICA 4
	Carlos Ramos Venancio
	Chefe da Divisão de Resíduos de Agrotóxicos/SDA
	3218-2668
	carlos.venancio@agricultura.gov.br



	PARTES INTERESSADAS

	NOME
	CARGO/FUNÇÃO
	TELEFONE
	E-MAIL

	Marisa Zerbetto/IBAMA
	Coordenadora Geral de Avaliação de Substâncias Químicas
	3316-1310
	marisa.zerbetto@ibama.gov.br

	Meiruze Sousa Freitas/ANVISA
	Gerente Geral de Toxicologia
	3462-5566
	meiruse.freitas@anvisa.gov.br



5. APROVAÇÃO
	PATROCINADOR
	
	GERENTE DO PROJETO

	
	
	

	Secretaria/SDA
	
	André Felipe C. Peralta da Silva
Diretor do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas

	Data de Aprovação: ________/________/__________
	
	Data de Aprovação: ________/________/__________
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