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	TEMPO ESTIMADO
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1. OBJETIVO DO PROJETO
Constituir uma base de dados integrada e organizada que possibilite análises de dados do seguro rural com vistas à precificação; monitoramento de riscos individuais; acompanhamento da utilização dos instrumentos de gestão de riscos e identificação da demanda do produtor rural pelos diversos instrumentos disponíveis.

1.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS
8 – Aprimorar instrumentos econômicos de apoio ao produtor rural e pesqueiro e seus segmentos específicos.

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO
Atualmente as informações cadastrais sobre produtores e propriedades não são integradas e/ou consolidadas em ambiente único. Por essa razão, propõe-se a construção do sistema, que contemple informações relevantes sobre produtores e propriedades propiciando as análises descritas no objetivo deste projeto.

3. DETALHAMENTO DO ESCOPO

3.1. NÃO ESCOPO
· Mudança no processo de pagamento da subvenção ao prêmio do seguro rural (exemplo: subvenção direta ao produtor rural);
· Não serão impostas taxas fixas de prêmio para as seguradoras, apenas parâmetros de referência.

3.2. PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO
	PRESSUPOSTOS DO PROJETO
	RESTRIÇÕES DO PROJETO

	Disponibilidade dos órgãos a compartilhar as bases de dados;
Continuidade do apoio institucional do MAPA e demais instituições parceiras envolvidas (CONAB, BACEN, MMA e MDA/INCRA);
Interesse/estímulo aos produtores para cadastrar suas informações no sistema e manter atualização periódica.
	Limitação na capacidade de identificação do produtor/propriedade quando em sistemas diferentes;
Indisponibilidade dos órgãos a compartilhar as bases de dados;
Desinteresse dos produtores em se cadastrar e manter atualizadas suas informações.



3.3. CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS
	ENTREGAS PREVISTAS
	MARCO/ DATA
	INVESTIMENTO PREVISTO (R$)
	FONTE DE RECURSO (PO)

	1. Primeiro módulo do sistema
	Dezembro/16
	R$ -
	

	1.1. Tratativas acerca da viabilidade do desenvolvimento do Sistema juntamente com a CGTI do MAPA.
	Abril/16
	
	

	1.2. Juntamente com funcionário da CGTI do MAPA, analisar a viabilidade da disponibilização dos dados do SICAN/Conab juntamente com a área de Tecnologia da Informação – TI da Conab.
	Maio/16
	
	

	1.3. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/Conab.
	Julho/16
	
	

	1.4. Tratativas junto ao MMA acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do CAR para integração ao SIIS-Rural. 
	Agosto/16
	
	

	1.5. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/MMA.
	Outubro/16
	
	

	1.6. Vinculação da base de dados do SICAN e do CAR com a base de dados do SISSER e do SISZARC por parte da CGTI do MAPA.
	Dezembro/16
	
	

	2. Segundo módulo 
	Dezembro/17
	R$ -
	

	2.1. Tratativas junto ao BACEN acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do SICOR para integração ao SIIS-Rural.
	Fevereiro/17
	
	

	2.2. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/BACEN.
	Abril/17
	
	

	2.3. Vinculação da base de dados do SICOR com a base de dados do do SIIS-Rural.
	Junho/17
	
	

	2.4. Tratativas junto ao INCRA acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do CNIR para integração ao SIIS-Rural.
	Agosto/17
	
	

	2.5. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/INCRA.
	Outubro/17
	
	

	2.6. Vinculação da base de dados do CNIR com a base de dados do SIIS-Rural.
	Dezembro/17
	
	



4. EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO
	EQUIPE DO PROJETO

	EQUIPE
	NOME
	CARGO/ÁREA
	TELEFONE
	[bookmark: _GoBack]E-MAIL

	1. PATROCINADOR
	
	Secretaria/SPA
	32182266
	spa@agricultura.gov.br

	2. GERENTE
	Gustavo Bracale
	Coordenador-Geral/SPA
	32182309
	gustavo.bracale@agricultura.gov.br

	3. EQUIPE TÉCNICA 1
	Diego Almeida
	Coordenador/SPA
	32182225
	diego.almeida@agricultura.gov.br

	4. EQUIPE TÉCNICA 2
	Luís Crisóstomo
	Economista/SPA
	32182130
	luis.augusto@agricultura.gov.br

	5. EQUIPE TÉCNICA 3
	João Isídio
	Economista/SPA
	32183203
	joao.isidio@agricultura.gov.br

	6. EQUIPE TÉCNICA 4
	Ayrton Jun Ussami
	FFA/SPA
	32182255
	ayrton.ussami@agricultura.gov.br



	PARTES INTERESSADAS

	CGTI/MAPA

	CONAB

	Ministério do Meio Ambiente

	Banco Central

	INCRA



5. APROVAÇÃO
	PATROCINADOR
	
	GERENTE DO PROJETO

	
	
	

	Secretaria/SPA
	
	Gustavo Bracale
Coordenador-Geral/SPA

	Data de Aprovação: ________/________/__________
	
	Data de Aprovação: ________/________/__________
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