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	NOME DO PROJETO
	Estruturação e Implantação do Plano para Expansão, Aprimoramento e Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Irrigada

	CÓDIGO DO PROJETO
	<Preenchimento pela CGDI>

	TEMPO ESTIMADO
	INÍCIO: Janeiro/2016    |    FIM: Dezembro/2024



1. OBJETIVO DO PROJETO
Fomentar a expansão de 5 milhões de hectares das áreas irrigadas no País em 10 anos e aprimorar o manejo das áreas irrigadas, com vistas a assegurar elevação da produção e da produtividade, o uso racional da água e a agregação de valor da agricultura brasileira, com sustentabilidade econômica, social e ambiental.
1.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS
6 – Aumentar o uso de práticas sustentáveis nas cadeias agropecuárias, observando a conservação dos recursos naturais e a redução de impactos ambientais

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO
A agricultura irrigada é fator de fundamental importância para o desenvolvimento e modernização da agropecuária brasileira. Dentre outras vantagens, a prática da irrigação torna possível a produção de mais de uma safra anual, permitindo o aproveitamento mais intensivo dos solos- reduzindo a pressão por novas áreas de cultivo e assim contribui para a preservação ambiental-; minimiza as incertezas decorrentes do clima possibilitando, enfim, uma elevação substancial da produtividade das lavouras e rebanhos com reflexos econômicos, sociais e ambientais altamente significativos. Dessa forma, ganha o agricultor, que aumenta sua renda e melhora sua qualidade de vida; ganha o consumidor, que terá maior disponibilidade de alimentos, de melhor qualidade e ganha o País que poderá atender as demandas crescentes por alimentos, tanto internas e externas.

3. RESULTADOS ESPERADOS
· Incorporação de 1,5 milhões de novos hectares irrigados entre 2016 e 2019 e 3,5 milhões de hectares entre 2020 a 2024;
· Elevação da produtividade de grãos, dos atuais 3,4 toneladas por hectare para 4,0 toneladas por hectare;
· Geração de até 7,5 milhões de empregos diretos e indiretos;
· Elevação da eficiência média do uso da água na irrigação em mais 15%.
     
4. DETALHAMENTO DO ESCOPO

4.1. NÃO ESCOPO
· Melhorar a capacidade gerencial e administrativa do produtor diretamente
· Suporte elétrico à produção irrigada
· Aprimoramento da logística da produção irrigada
4.2. PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO
	PRESSUPOSTOS DO PROJETO
	7.  RESTRIÇÕES DO PROJETO

	Revisão da legislação em termos de competências ministeriais;
Integração institucional com órgãos correlatos;
Manutenção das linhas de créditos com condições atrativas;
Continuidade do apoio institucional.
	Estrutura vigente inadequada às demandas do projeto;
Indisponibilidade de recursos necessários ao projeto.



4.3. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)
4.4. CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS
	ENTREGAS PREVISTAS
	MARCO/ DATA
	INVESTIMENTO PREVISTO (R$)
	FONTE DE RECURSO (PO)

	CICLO 1:
	Dezembro/2019
	R$34.000.000,00
	-

	1. Marco Legal
	Junho/2016
	R$ 0
	-

	2. Integração das ações do MAPA com outros órgãos
	Junho/2019
	R$ 0
	-

	3. Disponibilização das linhas de crédito
	Junho/2019
	R$ 0
	Captações bancárias

	4. Cadastro Nacional de Irrigantes
	Junho/2017
	R$5.000.000,00
	MAPA

	5. Estudo 1
	Dezembro/2016
	R$2.000.000,00
	MAPA

	6. Estudo 2
	Dezembro/2017
	R$1.500.000,00
	MAPA

	7. Treinamentos e Capacitações
	Dezembro/2019
	R$12.000.000,00
	MAPA

	8. Implantação de Unidades Administrativas
	Dezembro/2019
	R$1.500.000,00
	MAPA

	9. Implantação de centros de referência e irrigação
	Dezembro/2019
	R$10.000.000,00
	MAPA

	10. Ações de apoio à pesquisa e inovação
	Dezembro/2019
	R$2.000.000,00
	MAPA

	CICLO 2:
	Dezembro/2019
	R$22.500.000,00
	-

	11. Disponibilização das linhas de crédito
	Dezembro/2024
	-
	Captações bancárias

	12. Treinamentos e Capacitações
	Dezembro/2024
	R$21.000.000,00
	MAPA

	13. Implantação de Unidades Administrativas
	Dezembro/2024
	R$1.500.000,00
	MAPA



5. MATRIZ RACI DE RESPONSABILIDADES
Legenda: R – Responsável ; A – Aprovador ; C -Consultado ; I – Informado
	
	Secretário
	Diretor
	Gerente
	Equipe técnica
	Embrapa
	Ministério da Integração Nacional
	Agência Nacional de Águas

	1. Marco Legal
	R
	A
	A
	C
	I
	A
	I

	2. Integração das ações do MAPA com outros órgãos
	R
	A
	A
	C
	I
	A
	I

	3. Disponibilização das linhas de crédito
	R
	A
	A
	C
	I
	C
	I

	4. Cadastro Nacional de Irrigantes
	A
	A
	A
	R
	C
	C
	C

	5. Estudo 1
	A
	A
	A
	R
	C
	C
	C

	6. Estudo 2
	A
	A
	A
	R
	C
	C
	C

	7. Treinamentos e Capacitações
	A
	A
	A
	R
	C
	C
	C

	8. Implantação de Unidades Administrativas
	A
	A
	A
	R
	C
	
C

	
C

	9. Implantação de centros de referência e irrigação
	A
	A
	A
	C
	R
	I
	I

	10. Ações de apoio à pesquisa e inovação
	A
	A
	A
	C
	R
	C
	C

	11. Disponibilização das linhas de crédito
	C
	C
	C
	C
	I
	I
	I

	12. Treinamentos e Capacitações
	A
	A
	A
	R
	R
	R
	R

	13. Implantação de Unidades Administrativas
	A
	A
	A
	R
	R
	R
	R



6. COMUNICAÇÃO DO PROJETO
	EVENTO 
	OBJETIVO
	RESPONSÁVEL
	PÚBLICO-ALVO
	CANAL
	PERIODICIDADE

	1. Sem previsão
	Ocorrerão de acordo com as necessidades e oportunidades 
	
	
	
	



7. RISCOS DO PROJETO
Legenda Probabilidade: Alta, Média, Baixa    |    Legenda Impacto: Alto, Médio, Baixo
	RISCO 
	PROBABILIDADE
	IMPACTO
	AÇÃO DE PREVENÇÃO
(se houver)
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
(se houver)

	1.Falta de Energia
	Baixa
	Alto
	Articulação MMA
	Uso de fontes alternativas

	2.Atraso na entrega de outorgas
	Media
	Médio
	Articulação ANA/estados
	Outorgas coletivas

	3. Indisponibilidade de Linhas de Crédito
	Baixa
	Alto
	Ação Governamental
	N/A

	4- Deficiencia de ATER
	Média
	Alto
	Treinamento/Capacitação
	Tercerização



8. EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO
	EQUIPE DO PROJETO

	EQUIPE
	NOME
	CARGO/ÁREA
	TELEFONE
	E-MAIL

	1. PATROCINADOR
	
	Secretaria/SMSPRC
	3218-2147
	smsprc@agricultura.gov.br

	2. GERENTE
	Demétrios Christofidis
	Coordenador-Geral CGIECS/SMSPRC
	3218-3263
	dchristofidis@gmail.com

	3. EQUIPE TÉCNICA 1
	Maria Emilia Borges Alves
	Chefe de Divisão de Estudos, Tecnologia e Pesquisa/SMSPRC
	3218-3263
	maria.emilia@agricultura.gov.br

	4. EQUIPE TÉCNICA 2
	José Silverio da Silva
	Chefe de Divisão de Fomento de Agricultura Irrigada/SMSPRC
	3218-2417
	jose.silverio@agricultura.gov.br



	PARTES INTERESSADAS

	NOME
	CARGO/FUNÇÃO
	TELEFONE
	E-MAIL

	Francisco Fujita
	Diretor
	3218-2433
	francisco.fujita@agricultura.gov.br

	Lineu Neiva Rodrigues/Embrapa
	Pesquisador
	3388-9959
	lineu@cpac.embrapa.br

	Frederico Ozanan Durães/Embrapa
	Pesquisador
	3448-1613
	frederico.duraes@embrapa.br

	Ministério da Integração Nacional
	-
	-
	-

	Agência Nacional de Águas
	-
	-
	-



9. APROVAÇÃO
	PATROCINADOR
	
	GERENTE DO PROJETO

	
	
	

	Secretaria/SMSPRC
	
	Demétrios Christofidis 
Coordenador-Geral CGIECS/SMSPRC

	Data de Aprovação: ________/________/__________
	
	Data de Aprovação: ________/________/__________
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Estruturação e Implantação do Plano para Expansão, Aprimoramento e Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Irrigada


Ciclo 1 - Estruturação


Marco Legal


Integração das ações do MAPA com outros órgãos


Disponibilização das linhas de crédito


Ciclo 2 - Implantação


Disponibilização das linhas de crédito


Gerenciamento do Projeto


Iniciação e Planejamento


Monitoramento


Encerramento


Cadastro Nacional de Irrigantes


Estudo 1


Estudo 2


Treinamentos e Capacitações


Implantação de Unidades Administrativas


Implantação de centros de referência e irrigação


Ações de apoio à pesquisa e inovação


Treinamentos e Capacitações


Implantação de Unidades Administrativas
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